

INFORME AVANCE PDL 2021 - 2024

Septiembre 30 de 2021


LOCALIDAD:

La Candelaria




AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

% Avance Acumulado Contratado



Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según lo contratado.

% Avance Acumulado Entregado



Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según los bienes o servicios entregados.

Vigencia corte	Apropiación POAI	Apropiación Disponible	Compromisos	Giros
2021_3	\$10.711	\$10.818	\$7.954	\$5.385
			73,53%	49,78%

No de Metas 54


Metas y nivel de avance



Este dato corresponde al número de metas con nivel de avance muy alto, alto, medio y bajo, según el propósito del PDL.


AVANCE POR ESTRUCTURA DEL PLAN

% Avance por Propósito



Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente a cada Propósito. Su cálculo tiene en cuenta tanto el avance contratado como entregado.

% Avance por programas



Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente a cada uno de los programas que lo integran.

INFORME AVANCE PDL 2021 - 2024

Septiembre 30 de 2021

LOCALIDAD:


La Candelaria



AVANCE POR SECTOR

SECTOR	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024	Compromisos 2021-2024	% Compromisos 2021-2024
INTEGRACIÓN SOCIAL	\$2.095	-	-	-	\$2.095	26,3%
GOBIERNO	\$1.810	-	-	-	\$1.810	22,8%
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	\$1.129	-	-	-	\$1.129	14,2%
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$1.047	-	-	-	\$1.047	13,2%
EDUCACIÓN	\$917	-	-	-	\$917	11,5%
MUJERES	\$323	-	-	-	\$323	4,1%
AMBIENTE	\$257	-	-	-	\$257	3,2%
MOVILIDAD	\$199	-	-	-	\$199	2,5%
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	\$177	-	-	-	\$177	2,2%
HÁBITAT	-	-	-	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
SALUD	-	-	-	-	-	-
TOTALES	\$7.954	-	-	-	\$7.954	100,0%

Compromisos en millones de pesos



La Gráfica calcula el promedio de avance contratado de las metas por cada uno de los sectores, así mismo visualiza la cantidad de metas asociadas.

AVANCE POR LÍNEA DE INVERSIÓN FRENTE AL TOTAL DEL PRESUPUESTO

Anexos Línea de inversión	POAI 2021	%_POAI 2021	Compromisos 2021	%_Compromisos 2021
1_Inflexible 45%	\$4.413	41,2%	\$4.255	53,5%
Gestión pública local	\$1.017	9,5%	\$988	12,4%
Sistema Bogotá Solidaria (20%)	\$1.948	18,2%	\$1.932	24,3%
Educación superior y primera infancia (10%)	\$974	9,1%	\$886	11,1%
Inspección, vigilancia y control	\$474	4,4%	\$449	5,6%
2_Presupuestos Participativos 50%	\$6.137	57,3%	\$3.695	46,5%
Inversiones ambientales sostenibles	\$433	4,0%	\$257	3,2%
Infraestructura	\$2.584	24,1%	\$1.296	16,3%
Desarrollo social y cultural	\$1.951	18,2%	\$1.014	12,7%
Desarrollo de la Economía Local	\$1.170	10,9%	\$1.129	14,2%
3_Flexible 5%	\$161	1,5%	\$4	0,0%
Condiciones de salud	\$158	1,5%	-	-
Participación ciudadana y construcción de confianza.	\$4	0,0%	\$4	0,0%

Compromisos en millones de pesos

Las líneas de inversión local determinan una orientación estratégica de las inversiones que se podrán realizar en el horizonte del Plan de Desarrollo Local. Esta tabla presenta el porcentaje de cada una de las líneas de inversión local respecto al POAI de la vigencia, así como los porcentajes de los compromisos presupuestales respecto al corte trimestral.

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2021

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **La Candelaria**

*Recursos en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2021	Giros 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024		
1	1	1605	Atender 3500 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado.	Suma	2021_3	1.032,0	1.674,0	1.318,0	-	-	-	-	-	-	➔	47,8% ⬇	37,7%	\$1.241	\$1.297	\$1.290	-	-	-	
1	1	1605	Beneficiar 450 personas mayores con apoyo económico tipo C.	Constante	2021_3	450,0	450,0	435,0	-	-	-	-	-	-	⬇	25,0% ⬇	24,2%	\$707	\$635	\$541	-	-	-	
1	6	1628	Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyos económicos, teniendo en cuenta las salas de teatro de la localidad.	Suma	2021_3	44,0	98,0	-	-	-	-	-	-	-	➔	67,1% ⬇	-	\$424	\$435	\$357	-	-	-	
1	6	1628	Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Suma	2021_3	35,0	35,0	-	-	-	-	-	-	-	➔	46,7% ⬇	-	\$214	\$216	\$186	-	-	-	
1	6	1628	Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos, potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Suma	2021_3	30,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	⬇	30,0% ⬇	-	\$313	\$202	\$167	-	-	-	
1	6	1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Suma	2021_3	40,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	⬇	30,1% ⬇	-	\$219	\$275	\$223	-	-	-	
1	6	1662	Formar 400 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Suma	2021_3	158,0	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-	\$227	\$70	\$33	-	-	-	
1	6	1662	Dotar 1 Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia (Centros Amar).	Suma	2021_3	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	⬆	95,0% ⬇	-	\$175	\$93	-	-	-	-	
1	6	1663	Vincular 400 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado y demás personas que ejerzan las labores del cuidado.	Suma	2021_3	187,0	200,0	-	-	-	-	-	-	-	➔	50,0% ⬇	-	\$238	\$161	\$45	-	-	-	
1	6	1664	Beneficiar 100 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).	Suma	2021_3	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-	\$70	-	-	-	-	-	
1	6	1664	Vincular 200 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.	Suma	2021_3	107,0	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-	\$88	-	-	-	-	-	
1	12	1608	Implementar 2 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad.	Suma	2021_3	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-	\$114	\$26	\$20	-	-	-	
1	14	1606	Dotar 3 sedes educativas urbanas públicas.	Suma	2021_3	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-	\$320	\$31	\$23	-	-	-	
1	17	1607	Beneficiar 55 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia.	Suma	2021_3	11,0	14,0	-	-	-	-	-	-	-	⬇	25,5% ⬇	-	\$131	\$90	\$90	-	-	-	
1	17	1607	Beneficiar 55 personas con apoyo para la educación superior, priorizando el ingreso a las universidades públicas.	Suma	2021_3	11,0	14,0	-	-	-	-	-	-	-	⬇	25,5% ⬇	-	\$729	\$771	\$763	-	-	-	
1	17	1609	Dotar 1 sedes de casas de juventud.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-	-	-	-	-	-	-	-
1	20	1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-	-	-	-	-	-	-	-
1	21	1625	Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	Suma	2021_3	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-	\$1.583	\$973	\$243	-	-	-	

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2021

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **La Candelaria**

*Recursos en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2021	Giros 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024
1	21	1625	Otorgar 30 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
1	21	1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
1	21	1625	Realizar 3 eventos de promoción de actividades culturales, priorizando las fiestas tradicionales definidas mediante acuerdo local.	Suma	2021_3	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$290	\$74	\$23	-	-	-
1	24	1626	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo.	Suma	2021_3	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$250	\$111	\$69	-	-	-
1	24	1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	27	1700	Implementar 2 PROCEDAS	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	27	1700	Construir 50 m2 de muros y techos verdes, y su sostenimiento.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	27	1700	Intervenir 50 m2 de jardinería y coberturas verdes y su sostenimiento.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	28	1701	Intervenir 0,01 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	30	1702	Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	30	1702	Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	33	1703	Mantener 500 árboles urbanos.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	33	1703	Plantar 100 árboles urbanos.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	33	1706	Construir 30 m2 de Parques de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	33	1706	Intervenir 3 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
2	34	1704	Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad	Suma	2021_3	363,0	400,0	188,0	-	-	-	-	-	-	↓	26,7% ↓	12,5%	\$183	\$146	\$39	-	-
2	38	1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
3	39	1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-
3	40	1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	Suma	2021_3	60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	↓	30,0% ↓	-	\$214	\$162	\$32	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2021

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **La Candelaria**

*Recursos en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de actualización	Año_corte	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2021	Giros 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024	
3	40	1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de los 8 derechos priorizados por la Política Pública Distrital de Mujer y Género.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	-
3	43	1785	Implementar 2 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, con enfoque de género y diferencial.	Suma	2021_3	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	⇒	50,0% ⇒	50,0%	\$189	\$177	\$109	-	-	-
3	45	1786	Realizar 1 acuerdo para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales, entre la ciudadanía, los vendedores informales y la administración, de acuerdo a lo reglado por la Junta Administradora Local en la Materia y teniendo en cuenta procesos de dotación para los mercados temporales.	Suma	2021_3	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$489	\$99	\$57	-	-	-	
3	45	1786	Realizar 1 acuerdo para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad, entre la ciudadanía, los vendedores informales y la administración.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	
3	45	1786	Realizar 1 acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios .	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	
3	48	1787	Atender 50 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	
3	48	1788	Suministrar 1 dotación tecnológica a organismos de seguridad que facilite la operatividad y movilidad en el marco del cumplimiento de los derechos humanos.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	
4	49	2020	Intervenir 600 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de conservación que fomente el acceso de las personas con discapacidad.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	
4	49	2020	Intervenir 50 metros cuadrados de Puentes peatonales de escala local con acciones de conservación.	Suma	2021_3	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$506	\$199	\$110	-	-	-	
4	49	2020	Intervenir 0.5 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de conservación.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	
4	49	2020	Intervenir 150 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación, incluyendo mobiliarios para ciclo-parqueadero.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	
5	55	2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	
5	55	2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Suma	2021_3	6,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-	⇒	45,0% ↓	\$304	\$271	\$84	-	-	-	

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2021

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **La Candelaria**

*Recursos en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI 2021	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2021	Giros 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024	
5	56		Construir 1 sedes administrativas locales. (Estudios y 0 diseños) según la disponibilidad de recursos de la Administración Distrital para la construcción.	Suma	2021_3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	-	-	-	-	-	-	-
5	57	2021	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional	Suma	2021_3	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	↓	↓	25,0%	\$1.017	\$988	\$631	-	-	-
5	57	2021	Realizar 1 rendición de cuentas anuales.	Constante	2021_3	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	↓	↓	25,0%	\$4	\$4	-	-	-	-
5	57	2023	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control.	Suma	2021_3	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	↓	↓	25,0%	\$474	\$449	\$251	-	-	-

Código sector	Sector relacionado	Producto PMR	Código Indicador	Nombre Indicador	Año corte	Magnitud 2021-2024	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Compromisos 2021-2024
---------------	--------------------	--------------	------------------	------------------	-----------	--------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

